

Abrechnung Vorprojekt 2025

alle Kosten inkl. MwSt	CHF	CHF
Generalplaner		388'164.40
ffbk	380'867.65	
Mehraufwand Landschaftsarchitekt, Meta	7'296.75	
Generalplaner Optionen		25'275.95
Erdbebenüberprüfung, Aegerter&Bosshardt	25'275.95	
Spezialisten		44'366.05
Geometer Laservermessung, Jermann	11'891.00	
Geologe, Kiefer und Studer AG	2'918.70	
Gebäudeschadstoffe, Jehle Umweltdienste	17'877.15	
Baumschutzkonzept + Baumzustandsbewertung, Schulte	1'221.50	
Farbuntersuchung, Buess AG	3'601.90	
Sondagen, Egeler Lutz	6'855.80	
Sonstiges		362.15
Leitungskatasterplan, Jermann	270.25	
Detailpläne, Staatsarchiv BL	91.90	
TOTAL		458'168.55
KREDIT KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG		450'000.00
CHF 330'000.- Neubau, CHF 120'000.- Umnutzungen		
MEHRAUFWAND		8'168.55 +1.8%

21.10.2025, Kirchenpflege